




Nieuwsbrief PIN

Project
Implementatie
Nascholingsrapport



Nieuwsbrief 1
2 maart 2009

Inleiding

In januari 2009 is het PIN project van start gegaan. Met een nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de voortgang van dit project. In deze eerste uitgave wordt het project kort toegelicht en kunt u lezen wie er bij de ondersteuning betrokken zijn. Dit jaar zal deze nieuwsbrief vier keer verschijnen.

Aanleiding PIN

In 2006 is op initiatief van het RTG een nascholingscommissie opgericht met de opdracht: *een advies uitbrengen over de beoordeling en waardering van nascholingsmogelijkheden voor tolken gebarentaal en schrijftolken*. In 2008 volgde een uitvoerig adviesrapport. De Stichting RTG heeft besloten om de adviezen van de Nascholingscommissie te implementeren in een professionele en projectmatige aanpak. De Stichting RTG schreef een uitgebreid projectvoorstel en heeft UWV bereid gevonden de uitvoering financieel mogelijk te maken.

Aanpak

Het PIN project wordt uitgewerkt in 4 fasen:

1. In de eerste fase staat de definiëring van kwaliteit centraal. Middels interviews met deelnemers uit het veld (belangenorganisaties, consumentenorganisaties, opleidingsinstituten, kennismakelaars) wordt uitgezocht welke kwaliteitsdefiniëring kan worden toegepast op dit werkveld.
2. In de tweede fase wordt de kwaliteitsdefiniëring zoals die in fase 1 is opgesteld gekoppeld aan de 13 adviezen die de nascholingscommissie heeft geformuleerd. In deze fase wordt de verbinding gelegd die nodig is om te kunnen implementeren.
3. Fase drie richt zich volledig op de uitvoering en implementatie van de uitwerkingen die zijn opgesteld in fase twee.

4. In fase vier wordt het project geëvalueerd. Het ligt in de bedoeling dat fase 4 zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2010.

Projectteam

Het projectteam bestaat uit de directeur en directieassistent van het bureau van de stichting RTG, aangevuld met een afgevaardigde van tolken en een lid van de voormalige nascholingscommissie .

Stuurgroep

RTG vindt het van belang dat dit project kritisch wordt gevolgd en beoordeeld door de belanghebbenden. Daarom is er een stuurgroep opgericht die een *go*, dan wel *no-go* uitbrengt ná elke fase.

In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd:

- Dovenschap en de Stichting Plotsdoven als vertegenwoordigers van de gebruikers van de tolkenvoorziening
- NBTG (Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal)
- NSV (Nederlandse Schrijftolken Vereniging)
- UWV

De stuurgroep wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht van stichting RTG.

Projectleider

André Potters-Kemp van bureau Laagland'advies is aangetrokken als externe projectleider. Hij is bereikbaar voor vragen of opmerkingen: telefonisch 06-25051741 of per mail: a.potters-kemp@laaglandadvies.nl

Voor vragen kunt u bovendien terecht bij Bert Nijman of Corrie van Jaarsveld via bureau@stichtingrtg.nl

Ook via de website www.stichtingrtg.nl kunt u de vorderingen van het project volgen.